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2Přehled Optickych tras

Oblast Rozsah Realizováno Fáze Realizace Rozpočet 
plán 2012 - 
2015

Skvrňany 6 km 1.6 km 2/7 2011 - 2013   9 000 000

Doubravka 5.3 km 0 km 0/7 2013 - 2015 11 000 000

Bory 1.7 km 0 km 0/1 2013 - 2014   4 000 000



3Skvrňany

Etapa 1 a 2 (hotovo)

1.6 km výkopů

5 km kabelů z toho 3km ve výkopu

500 uživatelů přímo na optice

Zlepšení navazujících oblastí

1x poražená lampa

1x překopnuto UPC

1x překopnuto O2

Etapa 3 (Macháčkova 3 a okolí)

Hotové územní rozhodnutí 

Rozsah: 800 000Kč

Etapa 4 – 7 (bytové domy Zadní Skvrňany)

Běžící územní rozhodnutí

Rozsah: 8 000 000Kč
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5Skvrňany - fotografie z realizace fáze 1 a 2



6Doubravka

Fáze 1 (2013)

Příprava a řešení územního rozhodnutí

Rozsah: 200 000 Kč

Fáze 2 (2014)

Realizace etap 1 - 3

Doubravka, Lobzy, Zábělská, 175 vchodů

Napojení na optiku Maxprogresu

Rozsah: 6 600 000 Kč

Fáze 3 (2015)

Realizace etap 4 – 7

Železničářská, Na Dlouhých, Sousedská, Rokycanská, 94 vchodů

Rozsah: 4 100 000 Kč
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8Bory

Fáze 1 (2013)

Příprava a řešení územního rozhodnutí

Rozsah: 200 000 Kč

Fáze 2 (2014)

Bytové domy Bory

94 domů, 24 vstupů

Rozsah: 3 600 000 Kč
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